

PREVISIÓN MENSUAL DE TRABAJOS DE JARDINERÍA

Para junio de 2023:

PREVISIÓN DE TRABAJOS. EN CONDADO DE ALHAMA								
FECHA/ PERIODO	SIEGA DEL CÉSPED (*)	PODA DE SETO DE FICUS	REVISIÓN LIMPIEZA SUPERF. INERTES	ESCARIFICADO	PINTADO BLAIZAS/ HIERRO	TRATOS. FITOSANOS.	MANTO. PISCINAS	OTROS
SEMANA 23 5 de junio 11 de junio	La Isla Villa Janas Penthouses Jardines 1,2,3,4,5 Canchas deportivas Vial interiores		La Isla Jardines 1,2,3,4,5	Naranjos 1,2,3,4,5	Jardines 1,2,3,4,5	Trato. Herbicida /insecticida (SN*)	Programado	Revisión y reparación averías de riego Resolución de incidencias Mantenimiento Parque Municipal (retirada de arrastres)
SEMANA 24 12 de junio 18 de junio	Jardines 7,8,9,10,11,12,13,13 prima Naranjos 1,2,3,4,5,6,7,8 Vial interiores		Jardines 7,8,9,10,11,12,13,13 prima	Naranjos 6,7,8	Jardines 7,8,9,10,11,12	Trato. Herbicida /insecticida (SN*)	Programado	Revisión y reparación averías de riego Resolución de incidencias
SEMANA 25 19 de junio 25 de junio	La Isla Villa Janas Penthouses Jardines 1,2,3,4,5 Canchas deportivas Vial interiores		Penthouses	Jardines 7,8,9,10,11,12, 13,13 prima	Jardines 13,13 prima Naranjos 1,2,3,4,5	Trato. Herbicida /insecticida (SN*)	Programado	Revisión y reparación averías de riego Resolución de incidencias
SEMANA 26 26 de junio 2 de julio	Jardines 7,8,9,10,11,12,13,13 prima Naranjos 1,2,3,4,5,6,7,8 Vial interiores		Naranjos 1,2,3,4,5,6,7,8	Penthouses 2-3,5-6,9-10,12-13	Naranjos 6,7,8 Penthouses 2-3,5-6,9- 10,12-13	Trato. Herbicida /insecticida (SN*)	Programado	Revisión y reparación averías de riego Resolución de incidencias

Nota: La previsión y ejecución de los trabajos puede variar en función de la climatología. (SN*) Según necesidades

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

- 1.- Poda de seto, (mayo), ha finalizado, se vuelve a retomar el segundo corte de seto a partir de julio
- 2.- La limpieza de las superficies inertes de los juegos infantiles se realizará durante los mismos días que se realice la siega del césped.