



**PREVISIÓN MENSUAL DE TRABAJOS DE JARDINERÍA EN  
CONDADO DE ALHAMA**



**PREVISIÓN MENSUAL DE TRABAJOS DE JARDINERIA**

Para julio de 2024:

| <b>PREVISIÓN DE TRABAJOS. EN CONDADO DE ALHAMA</b> |   |                               |                                     |   |   |                          |                    |  |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------|--|
| <b>FECHA/<br/>PERIODO</b>                          | <b>SIEGA DEL CÉSPED</b>   | <b>RECORTE DE SETO</b>        | <b>SUPERFICIE JUEGOS INFANTILES</b> | <b>LIMPIEZA DE VALLADOS / PINTADO PATAS</b> | <b>TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS</b>                                      | <b>MANT. DE PISCINAS</b> | <b>INCIDENCIAS</b> | <b>OTROS</b>   |
| <b>SEMANA 27</b><br>1 de julio<br>7 de julio       | La Isla<br>Naranjos:1,2,3,4,5,6,7,8<br>Viales interiores<br>Anillo Exterior |                               |                                     | Jardines 12,13                              | Tratamiento herbicida<br>Tratamiento insecticida<br>(según necesidades) | Programado               | Según necesidades  | Revisión y reparación averías de riego<br>Repaso mala hierba y limpieza del Parque municipal |
| <b>SEMANA 28</b><br>8 de julio<br>14 de julio      | Villa Janas,<br>Penthouses,<br>Viales interiores                            | Villa Janas,<br>Penthouses    |                                     | Jardines 10,11                              | Tratamiento herbicida<br>Tratamiento insecticida<br>(según necesidades) | Programado               | Según necesidades  | Revisión y reparación averías de riego   |
| <b>SEMANA 29</b><br>15 de julio<br>21 de julio     | Jardines 1,2,3,4,5<br>Canchas deportivas<br>Viales interiores               | Jardines 1,2,3,4,5            | Jardines:<br>1,2,3,4,5              | Jardines 7,8,9                              | Tratamiento herbicida<br>Tratamiento insecticida<br>(según necesidades) | Programado               | Según necesidades  | Revisión y reparación averías de riego   |
| <b>SEMANA 30</b><br>22 de junio<br>28 de junio     | Jardines 7,8,9,10<br>Viales interiores<br>La Isla<br>Anillo Exterior        | Jardines 7,8,9,10             | Jardines<br>7,8,9,10                | Jardines 1,2                                | Tratamiento herbicida<br>Tratamiento insecticida<br>(según necesidades) | Programado               | Según necesidades  | Revisión y reparación averías de riego   |
| <b>SEMANA 31</b><br>29 de junio<br>04 de agosto    | Jardines 12,13,13<br>prima<br>Viales interiores                             | Jardines<br>11,12,13,13 prima | Jardines<br>11,12,13,13<br>prima    | Jardines 3,4,5                              | Tratamiento herbicida<br>Tratamiento insecticida<br>(según necesidades) | Programado               | Según necesidades  | Revisión y reparación averías de riego   |

Nota: La previsión y ejecución de los trabajos puede variar en función de la climatología.

**METODOLOGÍA DE TRABAJO:**

- 1.- Poda de seto, (*Ficus microcarpa*), según el orden establecido.
- 2.- Siega y perfilado del césped, al mismo tiempo, se retira cualquier residuo generado durante la poda del seto.
- 3.- Tratamiento insecticida contra la *Macromotoma gladiata* en setos de *Ficus microcarpa* anteriormente podados. **Se recomienda:**
  - No dejar ventanas abiertas ni ropa tendida durante la fumigación.
  - No hacer uso de equipamientos deportivos e infantiles ubicados en las zonas comunes el día del tratamiento
  - No pasear o practicar deporte sobre las superficies de césped el día del tratamiento.

Tal y como puede observarse en la previsión del agua de riego para el 2024, existe un riesgo muy probable de agotar las reservas de agua de Condado de Alhama antes de que finalice el mes de mayo y, por consiguiente, entrar en déficit hídrico lo que queda de año. Por lo que, nos hemos visto obligados a reducir el número de días de riego a una vez por semana, puesto que, tan sólo se prevén recibir 10.000 m<sup>3</sup> de agua durante el mes de julio

| Mes  | PLAN DE RIEGO PARA LA CAMPAÑA DE RIEGO 2024 |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |      |
|--|---|----|----|----|----|-----|------|------|------|------|------|------|
|  | E   | F  | M  | A  | M  | J   | JL   | AG   | S    | O    | N    | D    |
| <b>Necesidades Hídricas:</b>                   | 2   | 4  | 7  | 13 | 24 | 46  | 76   | 73   | 35   | 29   | 11   | 7    |
| <b>Suministro ACUAMED:</b>                     | 5   | 0  | 10 | 10 | 10 | 10  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| <b>Balance Hídrico Anual (Previsión 2024)*</b> | 18  | 11 | 14 | 11 | -3 | -39 | -105 | -168 | -193 | -212 | -213 | -210 |

\*(x1.000 m<sup>3</sup>/mes). La previsión anterior tiene carácter informativo, puede variar en función de la climatología o las necesidades hídricas de las especies vegetales.